

Municipio de : **COMITE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE COMITAN DE DOMINGUEZ (COAPAM)**

AFFPOA

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/01/2024 al 31/03/2024

23-jul.-24

Pág. 1 de 1

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

16 ADQUISICIONES PATRIMONIALES

1604000015671020600	ADQUISICION DE MOTOR HONDA 5.5 HP 2X2 PULGADAS PARA CAMION PIPA CON NU. ECO. 20	0001 CABECERA MUNICIPAL	12,920.01	12,920.01	0.00	—	100.00	1.00 EQUIPO	1.00 PERSONAS
1604000025151020600	ADQUISICION DE DOS IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL HP SMART TANK 585, WIFI, COLOR BLANCO	0001 CABECERA MUNICIPAL	21,597.60	21,597.60	0.00	—	100.00	2.00 EQUIPO	2.00 PERSONAS
1604000035671020600	ADQUISICION DE MEDIDOR DE FLUJO MARCA RICELAND DE 6 PULGADAS	0001 CABECERA MUNICIPAL	20,809.65	20,809.65	0.00	—	100.00	1.00 EQUIPO	1.00 PERSONAS
Sub Total por Subprograma			55,327.26	55,327.26	0.00				
Sub Total por Programa			55,327.26	55,327.26	0.00				
Sub Total por Fuente de Financiamiento			55,327.26	55,327.26	0.00				
Total General			55,327.26	55,327.26	0.00				



ELABORÓ

LUCIA GUADALUPE GUZMAN GUILLEN
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y D



REVISÓ

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

PEDRO LUIS LOPEZ MORALES
CONTADOR GENERAL

AUTORIZO

JOSE ALFREDO JIMENEZ GARCIA
DIRECTOR GENERAL DEL COAPAM

